新成立百货公司装修设计作业内容

表一为设计业务所涉及之考量范围有内容之说明：

表二为基本设计与施工设计所图表文书之内容：
表一：

	基本设计
	企

业

内

容

的

把

握
	设计业务

	
	
	位置特性
	环境、规模、商店竞争的有无

所属商店街、商区的性格

交通条件、来店的交通手段

气象、日照的条件

其它位置环境有关的条件

	
	
	竞争关系
	与大型店的距离

与同业店的距离、均衡关系

	
	
	消费倾向
	营业商品项目的消费倾向

业种、业态之现状与倾向

	
	
	商品构成
	商品项目别的业绩

有关商品的差别化的策略

商品项目

	
	
	投资计划
	目标业绩、投资预算

	
	
	人力条件
	组织构成与从业人员数量

	
	
	经营概论
	企业理念

	
	
	与业主的意见沟通

	
	
	关联设备
	停车场有无、消防安全设备的位置、仓库的位置等

	
	
	与建筑物有关
	楼别位置、建筑物规模与结构

	
	规模

决定
	现场尺寸
	

	
	
	附属设备
	服务设备之有无及空间大小（公共空间）

商场实际面积

	
	设计

构想
	意象决定

	
	
	草图决定

	
	
	工程预算

	
	构成

平面
	商品配置的决定

平面图之外有关的行录、说明书

	
	设计

提案
	基本构想的说明
	设计理念、意向的说明

平面配置的说明

概略工程费用的说明

	
	预计工程期限

	施工设计
	法规上的确认
	与建筑物法规的调整和确认

与消防法规的调整和确认

与营业法规的调整和确认

	
	既成品的选定
	店内杂器的选定

照明器具的选定

厨房、空调和其它设备的配合选定（或由业主自行选定）

	
	对陈列装饰的提案
	陈列与储存量的检讨

	
	
	陈列方式的检讨
	有无展示陈列          面的管理与立体计划

量感陈列的位置与方式  店内的透视度

	
	标示的制作与管理
	店名计划
	标准字体、标志、色彩等之导入装修设计

	
	
	标示牌计划
	店内外的招牌看板

POP广告

店内指示牌

	
	
	其它有关的设计
	

	
	施工图面与提案的签字和决定


表二：

	图表名称
	缩尺
	基本设计
	缩尺
	施工设计
	备注

	实测图
	1：50-1：100
	实测既有部分以供设计规划用
	
	再确认
	

	完成预想图
	
	便于解说，以色彩透视图、素描、草图等表现空间造型、杂器
	
	不足或变更部分、必要时补足
	

	立面图（外观）
	1：30-1：100
	外观的外装、入口状态、窗、招牌、骑楼遮阳雨披
	1：10-1：50
	较基本设计更为详图
	视面积大小采用适时缩尺

	平面图
	1：30-1：100
	入口、通道、店内配置、动线、各项建筑设备、壁、柱、地板的处理构成及建筑物的结合关系
	
	较基本设计更为详图
	同上

	立面展开图
	1：30-1：100
	四周壁面的机能、表装材料、附件、固定家具橱柜、层板的祥图
	1：10-1：50
	较基本设计更为详图
	同上

	地板图
	
	
	1：30-1：50
	构造、材料名与图样拼花、地面插座和配管的祥图
	同上

	天花板图
	
	
	1：30-1：50
	标示天花板的构造、灯具、其它设备（消防阴音响、保全等）的位置、及表装处理
	同上

	详细图
	
	
	1：1-1：20
	必要处标示细部的构造、材料、结合方式、工法、表面处理、尺寸
	同上

	断面图
	1：30-1：100
	表示装修与建筑物的关系
	1：10-1：50
	1、 表示左列的构造和尺寸

2、 表示装修物的断面结构、材料和尺寸
	同上

	商品配置图
	
	
	1：20-1：50
	根据平面图，表示商品的陈列位置
	

	表装色样材料表
	
	
	
	明确标示各部门的材料，颜色、分地板、壁面、天花板杂器、照明器具等
	

	设备关系图
	
	
	
	分电器设备、给排水卫生设备、空调设备、瓦斯设备、其它机器设备与内装的关系图面
	

	行录说明书
	
	图面无法表示时、指示厂牌、材料质地或机能
	
	图面无法表示的部分、用以明示设计理念、设计重点并明记厂牌与报价供参考
	

	施工说明书
	
	
	
	例学标准施工工法明示材料、规格与表面处理等
	


设计作业基本架构及内容：
规划小组提案研讨：                  前期作业准备：

作业范围/日程计划                    建筑物的调查/现场实测

出店风格构想                        甲工程相关资料的收集

外部构成概念                        作业日程计划的编拟

各楼层业种和业态                    作业范围的规定

前后方机能设施

各楼层业种占比                                                                           甲乙工程与工程部协调相关的事项

                                    基本设计构想提案                                       1、法规研讨

                                    外观、外部设计及主要出入口                             2、消防系统研讨

招商说明书                          各楼层平面布局规划                                     3、供电系统研讨

配合设计作业                        各楼层营业空间风格计划                                 4、空调系统研讨

动线、区位构成和柜线的划定                             5、给排水系统研讨

                                             6、硬体系统研讨

                                修正提案                                                   7、弱线系统研讨

第一阶段工程实施设计作业和协调                         8、照明系统研讨

                                             9、报批事项研讨

               甲工程相同调整事项                              统设统装（丙工程）          10、甲工程完工交屋

               和委托实施设计的报批                            实施设计                    11、施工队进场程序

               乙工程（隐蔽工程）部分                          自设柜位设计施工            12、施工队开发审初

               委托实施设计报批                                规范、日程要求及审图        13、材料供应商开发

               乙工程实施设计作业和报批                        后方空间实施设计            14、甲工程相关图面的提供

                                                                                           15、乙工程相关图面的配合设计

第一阶段的发包作业及施工


招商作业                                丙工程协调及实施设计

